

THEMA

BAUVERTRAGSMANAGEMENT das zum Projekterfolg führt bzw. die wesentlichen Stellschrauben einer vertraglichen Bauabwicklung

DATUM **Donnerstag 04. März 2021**

ONLINE-SEMINAR

Die Beschreibung zur Durchführung der Online-Seminare mit Zoom können Sie den Seminarhinweisen entnehmen.

Der Zugangslink wird vorab versandt.

LEITUNG **Dipl.-Ing. Maria-Christine Biele**
und Drees & Sommer Infra Consult und Entwicklungsmanagement GmbH
REFERENT **Dipl.-Ing. Christian Wilke**
Drees & Sommer Infra Consult und Entwicklungsmanagement GmbH

ANMELDEFRIST **Freitag, 26. Februar 2021**

Wenn Sie am Online-Seminar teilgenommen haben, bekommen Sie nach der Veranstaltung eine Teilnahmebestätigung, an die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse geschickt.

Die Anerkennung der Fortbildungsveranstaltung wurde bei der Bayerischen Ingenieurkammer-Bau (BaylkaBau) beantragt.

Mitglieder der BaylkaBau, die bei der Kammer die Zeiteinheiten einreichen wollen, melden sich bitte in der Geschäftsstelle der VSVI Bayern e.V. per E-Mail.

SEMINARABLAUF

9:00 Uhr	Eröffnung Dipl.-Ing. Maria-Christine Biele, Dipl.-Ing. Christian Wilke
9:15 Uhr Block 1	Bauvertragsmanagement das zum Projekterfolg führt bzw. die wesentlichen Stellschrauben einer vertraglichen Bauabwicklung Dipl.-Ing. Maria-Christine Biele, Dipl.-Ing. Christian Wilke 1) Einführung 2) Bauverträge – Varianten 3) BGB – die Basis des Bauvertrages
10:45 Uhr	Pause
11:00 Uhr Block 2	4.) Stellschrauben BGB-Bauvertrag (EP-Vertrag) mit/ohne VOB 4.1) Ausschreibungsunterlagen (Vorgehensweise bei der Prüfung vor Auslobung, wichtige Inhalte, Anforderungen an die Beschreibung) 4.2) Technisches Aufklärungsgespräch mit Bieter (mögliche, essentielle Aufklärungsthemen) 4.3) Bau-SOLL-Bauzeitenplan (Struktur, Aufbau, Inhalt, Zielsetzung) 4.4) Uralkulation (Struktur, Aufbau, Inhalt, Zielsetzung)
13:00 Uhr	Pause
14:00 Uhr Block 3	4.5) Vertragspreisniveauprüfung (Struktur, Aufbau, Inhalt, Zielsetzung) 4.6) Abschlagsrechnung (Mengenmehrung, -minderung oder doch Nachtragsleistung und die Auswirkungen daraus, Vorgehensweise, Entfall von Positionen) 4.7) Verzugszinsen (Anspruch, Verzugszinsen berechnen) 4.8) Bedenken (Aufgabenstellung an den Bauherrn, Vorgehensweise)
15:45 Uhr	Pause
16:00 Uhr Block 4	4.9) Behinderung (Aufgabenstellung an den Bauherrn, Vorgehensweise) 4.10) Anordnungsrecht des Bauherrn (Wirksamkeit, wichtige Inhalte) 4.11) Inverzugsetzung (Probleme der Umsetzung, indirekte Beschleunigung?) 4.12) Nachtragsprüfung (Mindestanforderungen, Vorgehensweise bei der Prüfung auf Prüfbarkeit, dem Grunde und der Höhe nach) 4.13) Nachtrag zum gestörten Bauablauf (Mindestanforderungen, Vorgehensweise bei der Prüfung auf Prüfbarkeit, dem Grunde und der Höhe nach)
ca. 17:30 Uhr	Ende der Veranstaltung