
SEMINAR 531

THEMA

VERTRAGLICHE
BAUABWICKLUNG
Zusammenhänge verstehen -
sicherer Umgang mit den
wesentlichen Einflussgrößen

DATUM Donnerstag, 25. April 2024

ORT BauindustrieZentrum Nürnberg-Wetzendorf
Parlerstr. 67
90425 Nürnberg

ANREISE Die Anreise kann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit
dem PKW erfolgen. https://www.bauindustrie-
bayern.de/bildung/bildungszentren/nuernberg-wetzendorf

LEITUNG Dipl.-Ing. Maria-Christine Biele
DREES & SOMMER SE, Ulm

ANMELDEFRIST Freitag, 12. April 2024
Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Personen begrenzt.

Die Anerkennung der Fortbildungsveranstaltung wird gemäß
Vorstandsbeschluss nicht mehr bei der Bayerischen
Ingenieurekammer-Bau beantragt.
Nach erfolgter eigener Teilnahme mit Unterschrift auf der
Teilnehmerliste erhalten Sie nach dem Seminar an die bei der
Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse eine Teilnahmebestätigung
ohne Anerkennungsnummer und Zeiteinheiten. Diese reichen Sie
bitte selbst bei der Kammer ein, wenn Sie Kammermitglied sind und
Zeiteinheiten gutgeschrieben bekommen möchten.

SEMINARABLAUF

9:00 Uhr Eröffnung - Dipl.-Ing. Maria-Christine Biele

9:05 Uhr
Block 1

VERTRAGLICHE BAUABWICKLUNG
Zusammenhänge verstehen - sicherer Umgang mit den wesentlichen
Einflussgrößen
1) Einführung
2) Verschiedene Arten von Bauverträgen (EP, Pauschal, …)
3) Die Grundlage von Verträgen, das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)

10:45 Uhr Kaffeepause

11:00 Uhr
Block 2

4.) Wesentliche Einflussgrößen im BGB-Bauvertrag (EP-Vertrag)
mit/ohne VOB

4.1) Auftragsinhalte (wichtige Inhalte der Leistungsbeschreibung, der
Auftragsunterlagen)

4.2) techn. Aufklärungs-/ Bietergespräch (wichtige Fragen, Themen)
4.3) Vertragsbauzeitenplan Bau-SOLL (Struktur, Aufbau, Inhalt,

Zielsetzung)
4.4) Urkalkulation (Anwendbarkeit, Struktur, Aufbau, Inhalt, Zielsetzung)
4.5) Übereinstimmungsprüfung Urkalkulation vs. beauftragtes

Angebot (Struktur, Aufbau, Inhalt, Zielsetzung)

13:00 Uhr Mittagessen

14:00 Uhr
Block 3

4.6) Abschlagsrechnungen (korrekter Umgang mit Mengenüber-/-
unterschreitungen, Nullpositionen, Regieleistungen, Nachträge, …)

4.7) Verzugsschaden (Anspruchsvoraussetzungen,
Verzugszinsenrechner)

4.8) Bedenkenanzeigen (Untersuchungs- und Hinweisverpflichtung des
AN, Mitwirkungsverpflichtung des AG zur Aufklärung, Vorgehensweise)

4.9) Behinderungsanzeigen (Informationsverpflichtung des AN,
Möglichkeit der Beseitigung des AG, Vorgehensweise)

4.10) Anordnungsrecht des Bestellers (Wirksamkeit, wichtige Inhalte)
4.11) Erfolgreiche Inverzugsetzung (Probleme der Umsetzung, Umgang

mit Störungen, indirekte Beschleunigungsanordnung?)

15:45 Uhr Kaffeepause

16:00 Uhr
Block 4

4.12) Prüfung von Nachträgen (Mindestanforderungen, Vorgehensweise
bei den Prüfschritten)

4.13) Prüfung von Bauablaufstörungen und diesbzgl. Nachträgen
(Mindestanforderungen, Vorgehensweise bei den Prüfschritten)

ca. 17:30 Uhr Ende der Veranstaltung


